Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorija

Norises procesa 4. posms

Plānotais periods: 2022. gada decembris — 2026. gada jūnijs

1. **Pakalpojumu modeļu pilotēšana un testēšana**

2. **Pakalpojumu modeļu pilotu uzraudzība**

   Atskaites, ziņojumi

3. **Pakalpojumu modeļu pilotu starpvērtējums**

   Ziņojumi, lēmums

4. **Akceptēto modeļu iekļaušana valsts apmaksāto pakalp. grozā (Veselības ministrija)**

   Lēmums, normatīvie akti

5. **Pakalpojumu modeļu pilotprogrammas noslēgums**

   EXPO

6. **Pakalpojumu modeļu rezultātu izvērtēšana**

   Kritēriji III

7. **Darba grupas rekomendācija modeļu turpmākajai virzībai**

   Rekomendācija

8. **Apstiprināto modeļu iekļaušana valsts apmaksāto pakalp. grozā (Veselības ministrija)**

   Lēmums, normatīvie akti

9. **Pilotprojekta programmas noslēgums un gala ziņojuma gatavošana**

   Ziņojums

Nacionālais veselības dienests